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Ny 

Legevakt
og

Ambulansesentral
Bygningsmessig ferdigstillelse  August 2020

OvertagelseSeptember 2020

Prosjektkostnad ca100 MNOK



Hov Vest omsorgsleiligheter

7 omsorgsleiligheter som privateid borettslag

Livsløpsstandardog fullt universelt utformet
Finansiert dels av Husbanken og dels med egenfinansiering i grunnlån gjennom etablert borettslag. 

Bygget blir klargjort for fremtidig montasje av velferdsteknologi på lik linje med Hov øst.

Byggestart mars 2020

Ferdigstillesmars 2021

Prognose pr. mai 2020

Cakr 32 MNOK 



Hov omsorgsboliger 

21 Omsorgsboliger for eldre 

2700 m2 

Tilnærmet passiv hus standard

og smarte energiløsninger 

Massivtre

Byggestart sommer 2019
Ferdigstillelse  mars 2021

Fokus på effektiv drift og 

vedlikeholdav bygningsmasse

Bruk av Solcelleteknologiog 

energilagring og fjernvarme

Bruk av velferdsteknologi 

Prosjektkostnad pr mai 2020: ca. 112 MNOK



Heradsbygda omsorgssenter 

64 omsorgsleiligheter 

Dagaktivitetssenter 
Base for hjemmetjenesten

Budsjett ramme  kr 500 mill.

Prognose ca430 MNOK

Tildelt entreprenør er Betonmast Hære NS 8407



NyUngdomsskole med flerbrukshall

Samspillmed entreprenør høst 2020

ByggestartJanuar / februar 2021

Ferdigstillelse Januar  2023

Budsjettramme ca. 350 mill. ink. idrettshall



Nes Barneskole 

Rehabilitering / nybygg

Består av to deler fra 1950 og 1970

Dimensjoneres for 25-50 elever

Brukerprosessstartet 

Byggestartsommer  2020

Entreprenør Mesterbygg as



Ullerål skole

Overtatt fra entreprenør  4 Juni

Teknisk prøvedrift og møblering frem til august 2020

Klar til skolestart  august 2020 



Austjord  - modulbygg

Bestilling mai 2020
Anbudskonkurranse Mai 2020
Kontraktsmøte med Expandiaas  9.juni 
IG foreligger 09. juni 

Består av 49 moduler som monteres 
Tilfredsstiller gjeldende tek. standard.
Levering 6-8 uker etter IG og ferdig 
underlag

Riving av «Rødstua» og  «garasjen» pågår.



Hønengata fellesprosjekt

Signert gjennomføringsavtale med 
Viken Fylkeskommune på plass 

Signerte avtaler med grunneiere  på 
plass.

Kontrakt med entreprenør skrevet 
9.juni.

Delfrister:

Skoleveistiltak  ferdigstilles til 20.august 

Hele anlegget skal  være ferdig til første 
halvdel  av november.



Forvaltning og drift av byggene inn i fremtiden 

Kommunen har investert for 

2 700 000 000 kr

Hvordan tar vi vare på denne investeringen 
inn i fremtiden 



Befolkning Ringerike skal vÞre en 
attraktiv bokommune, 
spesielt for unge og familier 
i etableringsfasen 

Innen 2030 skal det bo  
40 000 innbyggere i 
Ringerike kommune 

Helse i alt vi gjßr, og 
aktivitet for alle 
i Ringerike 

NÞring Ïkt verdiskaping og 
produktivitet i Ringerike og 
et robust nÞringsliv med 
god bredde  

Ringerike og omland skal ha 
effektive  
samferdselslßsninger 

 

Ringerike skal ha relevant 
kompetanse for framtidas 
arbeidsliv 

 

By- og 
lokalsamfunn 

Ringerike skal ha en 
balansert og livskraftig 
vekst og utvikling av by og 
lokalsamfunn 

 

Ringerike skal vÞre et 
forbilde innen 
energieffektivisering, bruk 
av fornybar energi og 
reduksjon av utslipp 

Hßnefoss skal vÞre 
attraktiv som bosted, 
handelsby og 
regionhovedstad 

Kommunen 
som 
organisasjon 

Kommunen skal vÞre en 
effektiv og spennende 
organisasjon, med god 
kvalitet p¬ tjenestene 

Kommunen skal vÞre en 
attraktiv arbeidsplass 

Kommunen skal vÞre en 
tydelig, Þrlig og 
lßsningsvillig organisasjon 

 

 

Kommunestyret 

har gitt oss 

en stor bestilling



For å møte dette

Bygger
Ringerike kommune 

ÅBenterud Barneskole 

ÅUllerål Barneskole 

ÅHov Ungdomsskole

ÅNes Barneskole 

ÅHov vest omsorgsboliger 

ÅHov øst omsorgsboliger

ÅHeradsbygda omsorgssenter

ÅLegevakt og ambulansesentral

ÅRingerike vannverk

ÅBrannstasjoner 

ÅMonserud renseanlegg 

ÅNes vannverk

ÅNes Renseanlegg 

ÅTekniske anlegg 

VI INVESTERER FOR 2,5-2,7 MRD



Byggene er en del av 

tjenestene

Endring av tjenester 

krever 

optimalisering
av bygningsmasse  



Bygningstype Antall bygg Antall m2 % andel 

Administrasjonsbygg 1 5 065 3,9

Barnehager 11 7 115 5,5

Kulturbygg 3 1 871 1,4

Idrettsbygg 5 10 321 7,9

Institusjoner/ omsorgsbygg 15 21 659 16,6

Skoler 25 73 901 56,7

Boliger 6 1 033 0,8

Andre 13 9 458 7,3

SUM: 79 130 432 100

Oversikt over kommunens bygningsmasse (eide)



Teknisk Kultur og Idrett - Eiendomsforvaltningen 

ÅEier kommunens bygninger. 

ÅSkal tilby kommunens kjernevirksomheter:

ÅGode effektive bygg til en lavest mulig kostnad.

ÅDette krever kunnskap på områder som:

ÅStyring og ledelse 

ÅØkonomi 

ÅPlan og bygningsfag



Forvalterrollen inn i fremtiden

ÅKommunen bør sette av midler til planmessig langsiktig 

vedlikehold av bygningsmassen.

ÅSørge for gode virkemidler som kan motivere brukerne til god 

arealutnyttelse

ÅLangsiktig plan for utvikling og tilpasning av bygningsmassen

ÅOmbygging 

ÅModernisering 

ÅRestaurering 

ÅAvvikle utdatert bygningsmasse - planmessig



Betydningen av en klar vedlikeholds strategi 

Figuren viser hvordan mangelen på en klar vedlikeholds strategi kan føre til etterslep 
og ende med verdiforringelse på kommunal  bygningsmasse 



Samfunnsmessige konsekvenser



Kravene til kompetanse for eier og bruker

ÅHvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de 

som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle 

bygningen, ha nødvendig kunnskap om dets egenskaper.

ÅSå hva betyr dette da?



Bygningene snakker ïmen med hvem?


