

Hovedaktiviteter i planprosessen

Høst 2021

Vinter 2021/22

Vår 2022

Sommer 2022

Medvirkningsprosess

Varsling i minst 4 uker (F1)

Folkemøte

Registreringer og undersøkelser

Konseptbearbeiding

Plandokumenter bearbeides (F2)

Saksbehandling Plan og politisk behandling

Off. ettersyn 6 uker

Revisjon av planen (F3)

Saksbehandling

Kunngjøring

F1/FASE 1 :

- Varsling, folkemøte og innspill til planen
- Grunnlag for plandokumenter utarbeides, registreringer og undersøkelser
- Konsept bearbeides
- Plan dokumenter bearbeides

F2/FASE 2 :

- Utlegging til offentlig høring

F3/FASE 3

- Revisjon av plandokumenter med vedlegg
- Vedtak av planforslag