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Kort sammendrag
I

Masseuttaket i Djupedal bestar bade av et uttaksomrade med bade sanduttak og dagbrudd for uttak
av fast fjell. Uttaket har foregatt gjennom flere tiar. Denne driftsplan med tilhgrende tegninger er et
vedlegg til sgknad om driftskonsesjon for Djupedal.
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1. INNLEDNING

Driftsplanen er utarbeidet med bakgrunn i kravene i Mineralloven samt driftsplanveileder fra
Direktoratet for mineralforvaltning datert 11.8.2016. Det er brukt en metodikk som er anvendt pa en
rekke lignende uttak. Bilder og kart sier mer enn ord og det er derfor lagt vekt pa lage en rekke kart
og snitt i stedet for a skrive mye tekst. Kartene kan settes opp i pauserommet som er i
uttaksomradet, slik at alle som jobber i omradet har en felles forstaelse for hvordan utviklingen i
uttaket vil bli. Detaljer ma tas Igpende og hvert 5. ar skal driftsplanen revideres.

| oppbyggingen av driftsplanen er det kronologisk fulgt anbefalt oppdeling etter kapittel 4 i
driftsplanveilederen. Fgrste del er om rammevilkarene i form av informasjon om uttaksstedet,
fgringer fra offentlige myndigheter og informasjon om mineralforekomsten. Del 2 beskriver planen
for utvinning og drift av mineralforekomsten. Siste del omtaler avslutningsplanen med plan for
opprydding og sikring etter endt drift.

2. RAMMEVILKAR

2.1. Informasjon om uttaks sted og topografi

Masseuttaket heter Djupedal og har eksistert i flere tiar og de som driver i omradet har drevet det i
en mannsalder. Det er tidligere utarbeidet driftsplan som ble godkjent av Ringerike kommune. Innen
uttaksomradet drives det i dag et sandtak og et dagbrudd. Pa toppen av eksisterende dagbrudd
pagar det arbeid med a lage en flate som vil danne grunnlag for uttak i et nytt dagbrudd lengre oppe.
Uttakene befinner seg innen det samme uttaksomrade, det er samme grunneier og det er samme
aktgr som utnytter forekomsten. Hele uttaket er lokalisert pa eiendommen gnr. 148 bnr. 1i Ringerike
kommune.
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Bilde 1. Uttaksomradet 4 km. nord for tettstedet Sokna i Ringerike kommune.
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Hovedparten av uttaksomradet er avsatt til eksisterende og fremtidig rastoffutvinning i ny arealdel av
kommuneplanen i Ringerike 2019-2030, vedtatt 31.1.2019. Omradet er lokalisert ca. 2,5 km. nord for
narmeste boligomrade og 4 km fra Sokna sentrum.

Omradet er pa naveerende tidspunkt ikke regulert. Eksisterende drift er basert pa en dispensasjon
innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002. Denne er vedlagt sgknadsskjemaet.

Bilde 2. Utsnitt av den nye
arealdel av kommuneplanen i
Ringerike. Uttaksomrdadet ses
nord pa kartet.

Bilde 3. Driftsplan
sammenholdt med omrade til
rastoffutvinning i
kommuneplanen.

Avgrensning av omrade avsatt til rastoffutvinning i kommuneplanen er innhentet fra Ringerike
kommune. Omradet som er avsatt i kommuneplanen er vesentlig stgrre enn omsgkt
konsesjonsomrade. Sannsynligvis ca. dobbelt sa stort. Mot nord gar omsgkt konsesjonsomrade
lengre enn avgrensningen i kommuneplanen. Avgrensningen i kommuneplanen tilsier at det ikke er
foretatt detaljerte vurderinger pa kommuneplanniva og at en fremtidig detaljregulering av omradet
vil medfgre at deler av omradet kan tilbakefgres til LNF.
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2.1.1. Grunneier og naboer
| tillegg til nedenstaende kart er det utarbeidet eget eiendomskart som er vedlagt.
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2.2. Informasjon om mineralforekomsten

2.2.1. Sandtaket
Nederst i uttaksomradet er det en sandforekomst som det har veert drevet pa igiennom mange ar.
Uttaket av sand pr. ar har variert men typisk vaert pa 5-10 tusen tonn pr. ar. | eksisterende driftsplan

star det fglgende om kvaliteten:

Uittak av sand og grus fra omrddet har pdgdtt | mange 10-ar,

Forekomsten bestar av finsand (0,063 - 0,2 mm), mellomsand (0,2 - 0,6 mm) og grovsand (0,6 - 2,0 mm)
Andelan av grus (2,0 - 80 mm) er liten.

Dette har fgrt til at materfalet ofte er blitt brukt til planering og utfyllingsarbeider.

Siktete sandfraksjoner har blitt brukt som filtersand, stotsand, idrettsand og | vekstlagsblandinger.
Bruksomrader som tilslag til betong, asfait og vegformal, har ikke vaert spesielt aktuelle for
farekomsten.

Bilde 5. Utsnitt fra driftsplan utarbeidet av bergingenigr Roar Hovland.

Driver opplyser at sandet har vist seg spesielt egnet til golfbaner og andre idrettsanlegg. Beregninger
av volumet tilsier at dersom forekomsten har samme dybde i hele omradet vil det veere ca. 220.000
m? igjen i sandtaket. Med det arlige uttak som er i dag vil det tilsi masser til 30-40 ar. Dokumentasjon
knyttet til kvaliteten av forekomsten er vedlagt i form av vedlegg fra tidligere driftsplan.
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2.2.2. Dagbrudd
| dagbruddet tas det ut fjell som grovknuses og finknuses. Massene brukes i naeromradet. For tiden

gar det flest masser til jernbane. Massene finknuses til forskjellige fragmenter som 0-16 mm, 16-22
mm og 22-60 mm. | eksisterende driftsplan star det fglgende om forekomsten:

Dagbruddet er anlagt pa en mgrk grann, amfibolittisk grunnfiellsbergart
Amfibolitten har gode egenskaper sam tilslagsmateriale, og de knuste/siktede fraksjoner kan
sertifiseres etter standardene -

MNS-EN 12620 Tilslag for betong
M5-EN 13043 Tilslag for asfalt
MS-EN 13242 Tilslag for veg/byggeformal

Bilde 6. Utsnitt fra driftsplan utarbeidet av bergingenigr Roar Hovland.

| eksisterende dagbrudd er det ca. 230.000 m? igjen. Legges ndvaerende uttakstakt til grunn vil det
veere masser til 4-5 ar. Parallelt med sluttfgringen av steinbrudd 1 vil en ga i gang med det nye
omrade pa toppen. Her legger driftsplanen opp til uttak av 500.000 m? hvilket vil gi masser til
ytterligere 10 ar. | kommuneplanen er det avsatt areal lengre vest og i forbindelse med regulering vil
det veere naturlig 3 ta med stgrre areal slik en er sikret drift ogsa etter uttak av massene i denne
driftsplanen som tilsvarer ca. 15 ars drift.

Dokumentasjon knyttet til kvaliteten av forekomsten er vedlagt i form av vedlegg bakerst i
eksisterende driftsplan. Den pensjonerte bergingenigren som utarbeidet eksisterende driftsplan

skrev fglgende om dagbruddet:

° Den stedlige bergart er en amfibolitt av prekambrisk alder.
Bergarten er meget oppsprukket.
Oppsprekningsmgnsteret kan betegnes som romboedrisk, noe som er
vanlig i tektoniserte bergarter. Ellers har man ogsa sprekker som
avviker fra mgnsteret ( villsprekker)
Sprekkeretningene er ofte N.10° V eller N.20° @, steilt fall.
Det er ogsa observert slepper med strgk N.10° @, fall 30° @.
Den hgye oppsprekningsgraden gir ved spregning et materiale som inneholder en
begrenset andel blokker og stor stein. Pallveggene ma imidlertid renskes ngye og
bar ikke ha en hgyde pa mere enn 15 m.
Uttaksretningen er vanligvis sydlig, men man har ogsa hatt salver med vestlig uttaks-

retning.

Bilde 7. Vurdering av bergingenigr.
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3. UTTAKSPLAN

3.1. Sandtaket

Bilde 8. Sandtaket fotografert med drone juli 2018.

Sandtaket har en et bunniva pa kote 177. Det er tatt masser ut over tid og dermed skapt et stort flatt
omrade i bunnen av uttaket. Mot veien er det avsatt areal til en grgnn sone for a hindre innsyn.
Utkjgring foregar direkte nede fra en etablert flaten og ut pa fylkesveien. Nedenfor uttaksomradet er
det en renovasjonsplass. Det er en voll mot denne som ogsa hindrer innsyn. Kantene lages med en
skraning pa 1:2 i henhold til veilederen.

Det er i dag en intern driftsveg opp fra den andre avkjgrsel til masseuttaket og igjennom sandtaket.
Sikteverket star pa skift bade nede og oppe i uttaket og produserer forskjellige fragmenter som 0-8
mm, 8-22 mm og + 22 mm. Det er lite grus i uttaket.

Nord og Vest i forekomsten er de groveste materialpartier. Grus (>2,0 mm) og grovsand (0,6-2,0 mm)
er konsentrert i de gverste lagene. Mellomsand (0,2-0,6 mm) og finsand (0,063-0,2) dominerer de
nedre lag. Silt og leire er fravaerende.
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Uttaks retningen er fra gst mot vest. Etter hvert som en beveger seg innover vil omradet bare fa

utkjgrsel i bunnen pa kote 177. Sandtaket selger begrenset med volum pr. ar. Med dagens volum pa

llelt med dagbruddet og i en enda lengre tidshorisont. Total

hgydeforskjell vil pa det meste bli ca. 13 m og alt vil derfor bli pa den samme pallhgyde. Stgrrelsen pa

omradet er 38,4 daa.

o

aga para

o

5-10 tusen tonn vil uttaket p

Viser for gvrig til vedlagte tegninger og snitt.

Bilde 9. Utsnitt fra
tegning TX101 som
viser sandtaket.
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3.2. Steinbrudd 1

Bilde 10. Omrade med steinbrudd 1 fotografert med drone juli 2018.

Steinbrudd 1 tas ut i 2 paller. Det sprenges for tiden pa den gverste pallen og nar den er tatt ut vil en
ga etter med den nederste pallen. Bunnivaet er pa kote 193. Pallen som etableres blir pa kote 205
slik at pallhgyden blir pa 12 m. Grovknuser og finknuser star pa den store etablerte flate nedenfor
bruddet. Her er det ogsa plass til lagring av de forskjellige varer. Ved befaring i april 2019 var det
lagret store mengder masse som skal brukes under skinnegangen pa Bergensbanen.
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Bilde 11. Utsnitt av tegning TX101.

Uttaksretningen er mot nordvest. Totalt volum for steinbrudd 1 er 230.000 m3 ut fra kartgrunnlaget.
Det er sprunget en salve etterpa. Med dagens uttakshastighet vil det vaere masser i dette brudd til 4-
5 ars videre drift.
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Massene brukes til forskjellige produkter og knuses til de fragmenter som det er etterspgrsel etter.
Knuseverk i form av grovknuser og finknuser blir innleid og brukt periodevis. Stgrrelsen pa etappe 1
er 8,6 daa.

Bilde 12. Bilde tatt fra midterste plata tatt mot sgrvest.

Bilde 13. Bilde tatt fra bunnen pa kote 193 og mot nord.

| side 10 av 15 I



3.3. Steinbrudd 2

Bilde 14. Bilde tatt
mot vest fra bunnen
pa Steinbrudd 2.
Temmer- og
driftsvegen langs
vestre kant av bruddet
ses skratt opp mot
venstre.

Fra toppen av eksisterende steinbrudd (betegnet Steinbrudd 1) oppstartes

steinbrudd 2. Det har over tid pagatt arbeid med a lage til en flate her og det fortsettes med a fylle ut
i omradet vist pa driftsplanen. Bunnivaet i Steinbrudd 2 vil bli pa kote 220. Skogen felles og
overmasser fjernes. Overmassene kan brukes til fyllingen nedenfor. Befaring etter at sngen gikk
avdekket at det flere plasser er fjell i dagen. Rensking av omradet blir derfor relativt enkelt.

Bilde 15. Etappe 1 av Steinbrudd 2.
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Etappe 1 har et areal pa 7,6 daa. Etter etappe 1 er etablert har vi fatt en fjellskraning pa 15 m. Det
gas deretter i gang med etappe 2-1 og deretter 2-2. Etterfglgende jobbes med etappe 3-1, 3-2 og 3-3.
Hver pallhgyde er satt til 15 m og hyllebredden er satt til 12 m. Driftsvegen i sgr vil bli brukt til a
komme inn i omradet nar det skal tas hull pa en ny etappe. Mellom hver etappe skal fjellet renskes
og det skal vurderes at det er trygt a ga videre til neste etappe.

Den totale massemengden ut fra viste tegninger tilsier ca. 500.000 faste m? innen Steinbrudd 2.
Dette innebzerer i seg selv drift i minst 10 ar. For vinkler m.m. vises det til vedlagte snitt. Siden
omradet ikke er regulert er det pa naveerende tidspunkt ikke faste regler for driftstid.

3.4. Opprydding og sikring under drift
For a sikre uttaket under drift skal det vaere informasjonsskilt ved inngang til omradet ved oppsatt

bom. Bommen er vist pa kartene og er last nar det ikke er aktivitet i uttaket. Omradet er sikret mot
veien med vegetasjonsskjerm og det er ikke innsyn inn i omradet pa grunn av hgydeforskjell og skog.

Det er i dag en bratt kant langs vest- og nordsiden av Steinbrudd 1. Denne kanten er sikret for
maskiner med en rekke av store steiner. Steinene kan ses pa dronebildet (bilde 8).

Pr. i dag er det ikke oppsatt sikringsgjerde, men driver har bestilt godkjent gjerde med tilhgrende
«fgtter». Gjerdet vil bli satt opp langs bruddkanten i steinbrudd 1, da dette er eneste bratte kant i
dag.

Det skal settes opp sikkerhetsgjerde ved alle bratte skraninger etter hvert som det oppstar behov.
Plassering av sikringsgjerder er pafgrt tegningene. Det kan brukes midlertidig gjerde under driften,
men nar steinbrudd 1 er tatt ut skal det oppsettes permanent gjerde.

3.5. Arealstgrrelser

Direktoratet har bedt om at stgrrelser pa de forskjellige arealer ogsa fremkommer i tekstdelen av
driftsplanen. Nedenfor fglger derfor en oversikt hentet fra kartene:

Konsesjonsomrade: 185 daa

Sandtak etappe 1: 38,36 daa

Steinbrudd 1, etappe 1: 8,61 daa
Steinbrudd 1, etappe 2: 18,58 daa

Steinbrudd 2, etappe 1: 7,6 daa
Steinbrudd 2, etappe 2: 10,53 daa

Steinbrudd 2 etappe 3: 9,29 daa

3.6. Hensyn til natur og omgivelser

Omradet er brukt til masseuttak giennom mange ar og vurderes til a ha en fornuftig plassering med
avstand til bebyggelse og likevel ikke for langt unna stgrre veg, jernbane og marked for bruk av
massene. | artsdatabasen er det registrert sandsvale. Driver er kjent med sandsvalene i omradet og
tar hensyn til disse. Driver opplyser at uttaket ikke er i bruk der svalene holder til. | elva nedenfor
uttaket er det registrert elvemusling. Elva skal ikke bli bergrt av uttaket. Uttaket vurderes ikke til & ha
store negativer pavirkninger pa naturmangfoldet. Det er viktig a holde god avstand til bekk som gar
bade nord og szer for omradet for a hindre av finstoff renner ut. Det er sand nederst i omradet og
overvann gar ifglge driver rett ned i grunnen. For Steinbrudd 2 som ikke er pabegynt er det
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sannsynlig at det kan bli overvann som ikke siger ned i grunnen og her er det derfor tegnet inn et
sedimenteringsbasseng nederst i omradet.

Massene fraktes ut fra omradet med lastebil. Trafikkbelastningen fra bruddet pa nzeromradet
vurderes som akseptabel og ngdvendig for driften.

4. AVSLUTNINGSPLAN

Etter at alle massene er tatt ut fremstar omradet som et tilnaermet flatt omrade. Faste installasjoner
og eventuelle skrotmasser fiernes. Omradet tilfgres overmassene som er lagret oppe i omradet
mellom Steinbrudd 1 og Steinbrudd 2. Ved behov suppleres disse massene med lgsmasser utefra.
Det er foreslatt at omradet tilbakefgres til LNF siden omradet i dag er uregulert. | forbindelse med
fremtidig regulering vil det bli vurdert om omradene under sandtaket og Steinbrudd 1 i stedet burde
fatt en annen etterbruk som for eksempel naeringsomrade siden omradene vil ha god stabil
byggegrunn og vaere helt flate. Dette ligger mange ar frem i tid og det er ikke tatt stilling til dette pa
naveerende tidspunkt. | avslutningsplanen er det derfor gatt ut ifra at omradet blir LNF-omrade og at
det flate omrade under steinbrudd 1 viderefgres som et stort flatt omrade egnet til for eksempel
tesmmervelt. Fremtidig regulering kan endre tiltenkt etterbruk.

Det skal giennomfgres en slutt rensk av bruddet i samarbeid med fagkyndig. Det vurderes om det er
behov for bolting av Igse blokker, nett eller andre tiltak som gir en varig sikring. Vegen inn til
omradet beholdes som en adkomstveg til det LNF-omrade som blir etterbruken. | dag brukes denne
vegen ogsa til uttak av temmer. Avslutningen av Steinbrudd 1 kan i stor grad utfgres mens det jobbes
i Steinbrudd 2. Det kan vaere aktuelt a tippe masser over kanten eller transportere de pa
transportband. Likevel vil denne parallellitet medfgre at mye avslutning kan gjgres undervegs. Sum til
opprydding trenger derfor ikke omhandle begge steinbrudd samtidig da steinbrudd 1 vil bli tatt ut og
avsluttet i Igpet av 4-5 ar mens Steinbrudd 2 vil paga i mange ar fremover.

Pa avslutningsplanen er det vist hvilke arealer som blir istandsatt til paller og hvilke omrader som er
fremtidige LNF-omrader. Med fjell som underlag vurderes det som lite formalstjenlig a begynne a
pafgre vekstjord. Kantene langs sandtaket ma arronderes mot omgivelsene med overskuddsmasse,
slik at det blir myke overganger, men de opparbeidede flater er naturlige a viderefgre slik de er.
Overganger mot eksisterende terreng i sandtaket pafgres jord og tilsaes.

For steinbrudd benevnt 1 og 2 skal vekstjord pafgres pallene for innvandring av stedegen vegetasjon
etter hvert som de er ferdige. Det vil si at Steinbrudd 1 kan avsluttes om 4-5 ar.
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(Y Bilde 16.
et | [ ([ AN ~ Avslutningsplanen.

Sotra Sand og Pk A5

Bilde 17. Utsnitt av 3D-modell som viser terrenget etter at bade sandtaket og Steinbrudd 1 og 2 er
tatt ut.
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5. VEDLEGG

Tegning TX101 Uttakskart etappe 1

Tegning TX102 Uttakskart ferdig etappe 1 og plan for etappe 2

Tegning TX103 Uttakskart ferdig etappe 2 og plan for etappe 3

Tegning TX104 Uttakskart ferdig etappe 3

Tegning TX105 Avslutningsplan

Tegning TX106 Omspkt konsesjonsomrade

Tegning TX107 Profiler A-A" og B-B’

Tegning TX108 Profiler C-C" og D-D’

Tegning TX109 Profiler E-E’, F-F* og G-G’

Tegning TX110 Profiler avslutningsplan A-A" og B-B’

Tegning TX111 Profiler avslutningsplan C-C' og D-D°

Tegning TX112 Profiler avslutningsplan E-E’, F-F" og G-G*

Tegning TX113 Eiendomskart 1:3000

Dispensasjonsvedtak og behandling av driftsplan, Brev fra Ringerike kommune 4.1.2002
Utsnitt knyttet til kvalitet og flytskjema fra tidligere driftsplan laget av bergingenigr Roar
Hovland.
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